

JKA 補助事業に関する委員会 会議内容要約

作成日：令和 6 年 10 月 9 日

作成者：通所事業所部長 石丸仁

【委員会メンバー】

総指揮：理事長 小出克元

総指揮代行代理：施設長 小出亜富

設備業者対応：副施設長 赤澤雅也

経理・事務・書類作成：事務長 十川直幸

実施責任者：部長 石丸仁

【第 1 回機種選定委員会：令和 6 年 5 月 27 日】

- ① 令和 6 年 4 月に JKA 補助事業の交付決定通知が送付される。
- ② 以前より、特殊浴槽の整備を検討し、部長石丸と管理者濱元で他施設の特殊浴槽の見学・体験を実施しており、特殊浴槽の選定・業者見積を進めている。
- ③ 石丸より委員会メンバーへ特殊浴槽の選定理由を説明し、了承を得る(4 月下旬に了承を得ており、2 度目の確認)。
- ④ 当初は 5 月中の入札予定をしていたが、特殊浴槽設置に伴う建物基礎改修(床・壁・給水・電源等)が必要となった為、その調査・見積・業者選定等にて 1 か月ほど予定が遅れる事の上で了承を得る。
- ① 入札告知日を 6 月 3 日、入札実施日を 6 月 25 日とする。

【第 2 回機種選定委員会：令和 6 年 6 月 28 日】

- ① 入札に伴う購入業者決定を報告。本日契約締結・発注となる。
- ② 特殊浴槽設置に伴う建物基礎改修、特殊浴槽本体の生産上の問題で 8 月末頃の納品・検収となる事の上で了承を得る。

【第 1 回事業評価委員会：令和 6 年 8 月 27 日】

- ① 8 月 23 日納品・検収。その後の利用状況等の報告。
- ② 利用者様・ご家族様・担当居宅支援事業所への特殊浴槽整備の案内を報告。

【第 2 回事業評価委員会：令和 6 年 9 月 27 日】

- ① 8 月 23 日納品・検収。その後の利用状況等の報告。
- ② 利用者様・職員に対するアンケート(聞き取り調査)の結果を報告。
- ③ 10 月 10 日 13:00 より、他施設居宅支援事業所職員様・事務職員様向けの勉強会を実施予定。